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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 1712 /11-2-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4ης/9-2-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 37/2021 Περίληψη: Έγκριση 3ης παράτασης 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
με τίτλο «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις 
παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 1449/5-2-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις   (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 

4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
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αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 

05.11.2020 εισηγητική έκθεση  για την 3η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου 

«Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα 

Ελένη, που ανέφερε τα εξής : 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ’ 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 16/2019, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 131/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. Το 

έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, Κ.Α. 30/7322.07. Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου 

έγινε μετά από συνοπτικό διαγωνισμό, με την με αρ. 202/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»,  

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και τα παρακάτω: 

α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 13/05/2020 με συμβατική προθεσμία 90 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών στις 13/08/2020  

β) με τη με αρ. 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου ως τις 13-10-2002 

 γ) με τη με αρ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου ως τις 13-02-2021 

 δ) τη με αρ. πρωτ. 558/14-01-2021 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, με την οποία αιτείται  εξάμηνη 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας, λόγω της σύνδεσης του έργου με την αντίστοιχη εργολαβίας προμήθειας και 

τοποθέτησης των οργάνων παιδικής χαράς, σε συνδυασμό με τις καταστροφές του ΙΑΝΟΥ και την κατάσταση που 

δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19. 

 ε) τις διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’/20-03-2020) όπου 

ορίζεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με 

την οικεία απόφαση. 

 στ) τις διατάξεις του άρθρου 29, του Ν. 4753/18-11-2020 (ΦΕΚ 227 Α), όπου ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 1, του 

άρθρου 60, της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, παρατείνεται έως την 31η-12-2020. 

προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις μήνες, ήτοι ως τις 13/06/2021,  με βάση τις 

προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 60 της από 20-03-2020  ΠΝΠ και του άρθρου 29 του Ν. 4753/2020,  λόγω των 

συνθηκών που προέκυψαν με την συγκυρία του ΙΑΝΟΥ και των δυσμενών καιρικών συνθηκών του χειμώνα και λόγω 

της αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου έως 30.04.2021 σε αντίθεση με το αίτημα του αναδόχου (που ζητάει έως 

13/06/2021) γιατί το έργο έπρεπε να είχε εκτελεστεί και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Τις αριθ. 149/2020 (ΑΔΑ : 6ΧΚΝΩΗ0-ΨΘΧ) και 232/2020 (ΑΔΑ : ΨΜΙ1ΩΗ0-ΥΛΔ) αποφάσεις 
Ο.Ε. 

 Την αριθ. πρωτ. 558/14.01.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για 3η παράταση προθεσμίας έως 13.06.2021 

 Την από 05.02.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει την 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Εγκατάσταση 

σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων», έως 30.04.2021 

 

2. Δεν εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 558/14.01.2021 αίτημα ανάδοχου εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση 

σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου Φαρσάλων» έως 13.06.2021, γιατί είναι μεγάλο το 

διάστημα και το έργο πρέπει να εκτελεστεί και παραδοθεί. 

 

3. Δεν συμφωνεί με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για 3η παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση σκυροδεμάτων στις παιδικές χαρές του Δήμου 

Φαρσάλων» έως 13.06.2021. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 37/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  11 Φεβρουαρίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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