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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 1713 /11-2-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4ης/9-2-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 38/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο 
«Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Κοιμητηρίου 
Φαρσάλων»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 1449/5-2-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις   (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 

241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 

τεύχος Α’)] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της 

παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’)] « η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
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συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μας έστειλε την αιτιολογική 

έκθεση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Φαρσάλων». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα 

Ελένη, που ανέφερε τα εξής που αναφέρει τα εξής : 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ) 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Α. Την με αριθμ. 96/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η υπ΄ αριθμ. 

02/2020 Τεχνική μελέτη του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» που 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων 

Β. Την Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου 6036/03-06-2020. 

Γ. Την με αρίθμ. 96/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης 

του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

Δ. Την με αριθμό 105/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων περί επιλογής 

προσωρινού μειοδότη, την τεχνική εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.” 

Ε. Την με αριθμ. 147/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη την 

ως άνω τεχνική εταιρεία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.” που αναφέρεται στο συμφωνητικό. 

Z.  Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίσθηκε σε εξήντα (60) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι 30-10-2020. 

Η.  Ο Επιβλέπων μηχανικός στο έργο ορίστηκε ο κ. Κόκαλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός σύμφωνα 

με την αρ. Πρωτ. 10065/31-08-2020 απόφαση του Δήμου Φαρσάλων. 

Θ. Με την υπ’ αρ 250/2020 απόφασή του το Δ.Σ ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου μέχρι την 30-12-2020. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΠΕ 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία  για να περιλάβει : 

 Την έντεχνη  κατασκευή του έργου για να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους 

όρους της μελέτης. 

 Την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της 

αναλυτικής προμέτρησης που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ. 

 Την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αύξησης κάποιων εργασιών που είναι απαραίτητες για την 

καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ομάδα Α: Οδοποιία 

Η αύξηση των ποσοτήτων στο άρθρο 3 (Ασφαλτική προεπάλειψις) και  4 (Ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 0,04m) και οφείλεται στην διαπίστωση ότι οι επεμβάσεις θα γίνουν σε περισσότερα 

τετραγωνικά μέτρα δρόμων εντός του κοιμητηρίου. 

Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ: 

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου,  

2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου 

3. Βελτιώνεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ομάδα Α: Οδοποιία 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 35.462,00 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 4.119,39 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 

Απρόβλεπτες δαπάνες 

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,65 ευρώ από 5.458,15ευρώ. 

Δαπάνη αναθεώρησης 
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Η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει 291,29 ευρώ 

ΦΠΑ 

Δεν προβλέπεται αύξηση της δαπάνης  του Φ.Π.Α. ποσού  11.112,90 ευρώ  γιατί δεν έχει μεταβληθεί η 

συνολική προβλεπόμενη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 42.137,10 € προ ΦΠΑ και 52.250,00 € με ΦΠΑ  έναντι του 

ποσού των 42.137,10 € και 52.250,00 € αντίστοιχα, έναντι της αρχικής σύμβασης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : 

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Φαρσάλων» (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 
άρθρου 10 του N. 4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο 

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Φαρσάλων» (όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων), συνολικής δαπάνης 52.250,00€ (δαπάνης εργασιών 42.137,10€ 

και Φ.Π.Α. 10.112,90€) δεδομένου ότι δεν τροποποιούνται τα σχέδια, η μορφή και οι προδιαγραφές 

του έργου, αλλά βελτιώνεται η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 38/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  11 Φεβρουαρίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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