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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 16026 /17-11-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 29ης/16-11-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 396/2021 Περίληψη: Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ 
«Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα 
προς Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων που 
επλήγη από τον ΙΑΝΟ»  

 
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα 

προστασίας covd-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 66/21100/08.11.2021 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 15564/9-11-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαμορούσου Ευαγγελία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό 

φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν 

ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 

4735/2020) και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. στιι : η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την 

τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 

σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή 

της. 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. 

Μήτα Ελένη και ανέφερε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ 

του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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προς Καστράκι του Δήμου Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ», προς την Οικονομική Επιτροπή 

που αναφέρονται τα εξής : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Πλ.: Κόκαλης Χρήστος 
Τοπογράφος  Μηχανικός 
Τηλέφωνο: 2491350140 
 

 
 

ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΑ ΠΡΟΣ 
ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟ  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 

 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
(που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ) 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Α. Την με αριθμ. 268//2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η υπ  ́αριθμ. 

28/2020 Τεχνική μελέτη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ 

ΙΑΝΟ» προυπολογισμού 347.660,00€, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Φαρσάλων και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο αυτής, καθώς και την έγκριση προσφυγής στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2γ και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας.  

Β. Την με αριθμ. 337/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κατακυρώνει μειοδότη την ως άνω 

τεχνική εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. που αναφέρεται στο συμφωνητικό.  

Γ. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της με αριθμό πρωτ. 

15953/18-11-2020 πρόσκλησης.  

Στην ως άνω τεχνική εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. την εκτέλεση του έργου :  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟ» με έκπτωση 32% επί του 

συνολικού προϋπολογισμού του έργου και σύμφωνα με τις τιμές τιμολογίου της μελέτης. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 347.660,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α  
Δ. Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίσθηκε σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  ήτοι μέχρι 28-02-2021. 

Ε. Ο Επιβλέπων μηχανικός στο έργο ορίστηκε ο κ. Κόκαλης Χρήστος Τοπογράφος Μηχανικός 

σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.· 18365/31-12-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ζ.  Με την υπ’ αρ 88/2021 απόφασή του το Δ.Σ ενέκρινε την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου μέχρι την 28-04-2021. 

Η.  Με την υπ’ αρ 197/2021 απόφασή του το Δ.Σ ενέκρινε την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου μέχρι την 28-06-2021. 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΑΠΕ 

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία  για να περιλάβει : 
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 Την έντεχνη  κατασκευή του έργου για να καθίσταται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με τους 

όρους της μελέτης. 

 Την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν μετά την σύνταξη της αναλυτικής 

επιμέτρησης που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ. 

 Την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αύξησης κάποιων εργασιών που είναι απαραίτητες για την 

καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Γ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Α.Τ. : Α-2 αύξηση  794.00 m3 
 Α.Τ. : Α-2.1 αύξηση  34.36 m3 
 Α.Τ. : Α-19 αύξηση  446.43 m3 
 Α.Τ. : Α-20 αύξηση  446.43 m3 
 Α.Τ. : 4.01.01 αύξηση  0.04 m3 
 Α.Τ. : 4.02.02 αύξηση  423.00 m3 
 Α.Τ. : 5.01 αύξηση  253.80 m3 
 Α.Τ. : 8.04.02 αύξηση  840.00 m3 

 
ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 Α.Τ. : Β-1 αύξηση  60.00 m3 
 Α.Τ. : Β-29.1.1 αύξηση  2.30 m3 
 Α.Τ. : Β-29.4.2 αύξηση  10.21 m3 
 Α.Τ. : Β-30.1 αύξηση  144.87 kg 

 
ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 Α.Τ. : Γ-2.2 αύξηση  206.00 m2 
 Α.Τ. : Γ-5 αύξηση  1.08 m3 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της 
ασφάλτου) 

 Α.Τ. : Δ-3 αύξηση  296.00 m2 
 Α.Τ. : Δ-8.1 αύξηση  6.00 m2 

 
ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Α.Τ. : Ε-4.1 αύξηση  23.02 m 
 Α.Τ. : Ε-17.1 αύξηση  3.00 m2 

 

Με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ: 

1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου,  

2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου 

3. Βελτιώνεται η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

4. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

 

Δ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 89.982,31 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 18.345,59 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 
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Ομάδα B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 18.478,08 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 1.475,36 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 

Ομάδα Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 16.768,80 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 765,95 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 

Ομάδα Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου) 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 35.060,26 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 290,50 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 

Ομάδα Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 1.277,92 ευρώ (μετά την έκπτωση & προ Εργ Όφελος) 

παρουσιάζοντας αύξηση 196,38 ευρώ ως προς την αρχική σύμβαση. Δεν μετακινούνται επί έλασσον 

δαπάνες σε άλλη ομάδα εργασιών. 

Απρόβλεπτες δαπάνες 

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 0,30 ευρώ από 24.867,37 ευρώ. 

Δαπάνη αναθεώρησης 

Η δαπάνη αναθεώρησης παραμένει 0 ευρώ 

ΦΠΑ 

Δεν προβλέπεται αύξηση της δαπάνης  του Φ.Π.Α. ποσού  45.755,95 ευρώ  γιατί δεν έχει μεταβληθεί η 

συνολική προβλεπόμενη δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ο παρών 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 190.649,80 € προ ΦΠΑ και 236.405,75 € με ΦΠΑ  έναντι του 

ποσού των 190.649,80 €  και 236.405,75 € αντίστοιχα, έναντι της αρχικής σύμβασης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 

αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της 

Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1 περιπτ. στιι άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 337/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΗΧ7ΩΗ0-Λ1Μ) 

 Τις αριθ. 88/2021 (ΑΔΑ: Ψ3Ε0ΩΗ0-6ΞΚ) & 197/2021 (ΑΔΑ: Ε13ΕΩΗ0-33Γ) αποφάσεις Ο.Ε 

για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΑΔΑ: ΨΝΛΜΩΗ0-ΥΘ6



 

Σελίδα 5 από 5 

  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων στο δρόμο από Δένδρα προς Καστράκι του Δήμου 

Φαρσάλων που επλήγη από τον ΙΑΝΟ» όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 236.405,75€, χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης της 

αρχικής σύμβασης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 396/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 

Αρσενοπούλου  Βάια 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  17 Νοεμβρίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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