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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 16030 /17-11-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 29ης/16-11-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 400/2021 Περίληψη: Έγκριση πρωτοκόλλου 
προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 
με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίου 2ου 
Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων»  
 

 
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα 

προστασίας covd-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 66/21100/08.11.2021 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 15564/9-11-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες πέντε   (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαμορούσου Ευαγγελία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. στii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του 

Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 

(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 

(ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’),τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 

139/31.08.2019 τεύχος A’), το άρθρο 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α'), 

το άρθρο 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') και το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 

(ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 

(ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'): «Αποφασίζει την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
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αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Επίσης με την αριθ. 285/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε επιτροπή 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου 2ου Γυμνασίου – 

Λυκείου Φαρσάλων», που αποτελείται : 

α/α 
Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Μπασαγιάννης Χρήστος Δημ. Σύμβουλος Μπρόζος Κων/νος Δημ. Σύμβουλος 

2 Ντεούδης Ευάγγελος Δημ. Υπάλληλος   

3 Μήτα Ελένη Δημ. Υπάλληλος   

 

Η Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας έστειλε το από 21.10.2021 υπογεγραμμένο 

πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίου 2ου 

Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων». 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Προϊστάμενη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. 

Μήτα Ελένη και ανέφερε ότι σύμφωνα με το από 21.10.2021 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής 

παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση πεζοδρομίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων», 

αναφέρονται τα εξής : 

Οι υπογεγραμμένοι : 

α. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , Δημοτικός Σύμβουλος 

β. ΝΤΕΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , Πολιτικός Μηχανικός 

γ.  ΜΗΤΑ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

αποτελούντες συμφωνά με την υπ’αριθμ. 285/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Φαρσάλων την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΜΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΛΚΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» του Δήμου Φαρσάλων που η ανάθεση του 

εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 214/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων μεταβήκαμε 

σήμερα την 21η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 παρουσία του αναδόχου, Σπανού Αλκιβιάδη ως νόμιμου 

εκπροσώπου της Τεχνικής Εταιρείας ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε., και αφού λάβαμε υπόψη μας την από 

18/03/2014 Τελική Επιμέτρηση εργασιών που υπέγραψε ο επιβλέποντας Κόκαλης Χρήστος και θεώρησε ο 

Προϊστάμενος Λιαπής Αναστάσιος παραλαμβάνουμε αυτές βάσει αυτής όπως αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων Ισχύουσας Νομοθεσίας.  

π α ρ α λ ά β α μ ε 

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες: 

Α.Α. Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 1 
Καθαιρέσεις ασφαλτοσκυροδέματος-
πλακών κλπ Μ3 124,00 124,00 Εκατόν είκοσι τέσσερα 

2 2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
και τάφρων πλάτος έως 3,00μ Μ3 85,40 85,40 Ογδόντα πέντε καθ 0,40 

3 3 
Μόρφωση επιφάνειας πεζοδρομίων 
επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια. Μ3 42,70 42,70 Σαράντα δύο και 0,70 

4 4 

Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) 
κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων 
αγωγων, εξομαλυντικών στρώσεων 
κλπ Μ3 28,47 28,47 Είκοσι οκτώ και 0,47 

       

 

 
 
 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Μ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΟΥ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤ. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
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Α.Α. 

1 2 3 4 5 6 7 

5 5 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών Μ2 6,20 6,20 Έξι και 0,20 

6 6 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 40*40cm Μ2 284,68 284,68 

Διακόσια ογδόντα τέσσερα 
και 0,68 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 11.740,25 Ευρώ και αριθμό 24/2013 εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 

281/2013 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με απευθείας ανάθεση και με την 

υπ’αριθμ.214/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φάρσαλων ανατεθηκε το έργο στην 

Τεχνική Εταιρεία ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΤΕ . 

 Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 22/01/2014 με ποσό 9.544,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) 

 Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. για τη τακτοποίηση της αυξομείωσης των 

ποσοτήτων με την απορρόφηση των απροβλέπτων τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες του έργου. Η δαπάνη 

ανέρχεται σε 11.739,37€. 

 Η Τελική Επιμέτρηση του έργου έγινε στις 18/03/2014. 

 Το έργο είχε συμβατική προθεσμία περαίωσης τριάντα 30 ημερολογιακές ημέρες, η εγκατάσταση του 

αναδόχου έγινε στης 22/01/2014 και η συμβατική ημερομηνία παράδοσης είναι στις 21/02/2014. Το έργο 

περατώθηκε εμπρόθεσμα στης 20/02/2014. 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη αφορά εργασίες διαμόρφωσης των πεζοδρομίων  περιμετρικά του 2ου Γυμνάσιου-Λυκείου του Δήμου 

Φαρσάλων. 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εκτελέστηκαν όλες οι εργασίες που προέβλεπε η μελέτη, όπως τροποποιήθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου και αφού έλεγξε κατά το 

εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εκτελεθεισών εργασιών, διαπίστωσε ότι οι ποσότητες που αναγράφονται σε 

αυτήν ανταποκρίνονται προς τις εκτελεθείσες και ότι εκτελέστηκαν έντεχνα και  σύμφωνα με τους συμβατικούς 

όρους τις παραλαμβάνει ποσοτικά κατά το δυνατόν και ποσοτικά. 

5. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμβατική προθεσμία του έργου την 21/02/2014. Όπως προκύπτει από την 20/02/2014 βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα. 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο χρόνος εγγύησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο του ΠΔ 609/85 ανέρχεται σε 15 μήνες από την 

βεβαιωμένη περαίωση του και δεδομένου ότι αυτός παρήλθε η παραλαβή αυτή είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την 

έγκριση ή μη του πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του αναφερόμενου έργου που 

έθεσε υπόψη της. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, άρθρο 73 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) και άρθρο 

75 (Οριστική παραλαβή) του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4070/2012 

 την αριθ. 285/2019 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9ΞΔΡΩΗ0-Τ37) 

 το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 

πεζοδρομίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Φαρσάλων» όπως συντάχθηκε και υπογράφτηκε στις 

21.10.2021 από την επιτροπή παραλαβής του έργου, που ορίστηκε με την αριθ. 285/2019 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 400/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

    Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  17 Νοεμβρίου 2021 

Ο Προέδρος 
 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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