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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 16694 /1-12-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 31ης/30-11-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 419/2021 Περίληψη: Έγκριση ή μη παράτασης 
προθεσμίας εργασιών  «Αναβάθμιση αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων»  

 
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων (τηρώντας τα μέτρα 

προστασίας covid-19 σύμφωνα με τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 & 66/21100/08.11.2021 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών), μετά από την αριθ. πρωτ. 16443/25-11-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 

4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες τέσσερις   (4), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Γούσιας Δημήτριος 
3. Αρσενοπούλου Βάια 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χατζηπλή Σοφία  
2. Καραχάλιος Αριστομένης 
3. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 

4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 

4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19,τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 10 του Ν. 4674/20, 

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα της Οικονομικής 

Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, 

σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο 

παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Μήτα Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε εισηγητική έκθεση για 2η παράταση 

συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου 

Φαρσάλων» προς την Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής : 

 

 

ΑΔΑ: 955ΦΩΗ0-27Ε
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας 

του αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 118/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΚΟΧΩΗ0-797) 

 Την αριθ. 225/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω0ΦΣΩΗ0-6ΡΥ) 

 Την αριθ. πρωτ. 14139/13.10.2021 αίτηση του αναδόχου «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ.» 

ΑΔΑ: 955ΦΩΗ0-27Ε
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 Την εισήγηση έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση αθλητικών 

εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων», έως 18.04.2022 για τους λόγους που επικαλείται η 

ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη 

γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 419/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 

Χαμορούσου  Ευαγγελία 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  1 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Προέδρος 
 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: 955ΦΩΗ0-27Ε
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