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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 5211/12.04.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 8ης/11.04.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 58/2023            Περίληψη: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση του 
παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. 
Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό 
κέντρο». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 11 

Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 4884/06.04.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα πέντε (15), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Κουκουλιός Σταύρος 
7. Χαμορούσου Ευαγγελία 
8. Καραχάλιος Αριστομένης 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
11. Ίφου Μαρία 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
15. Αναγνώστου Απόστολος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπρόζος Κων/νος 
2. Μπένου Κωνσταντία 
3. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
4. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Τριάντης Ιωάννης 
10. Μπαλατσός Κων/νος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Δαμιανός Κων/νος 

 

 
 

 
Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 11ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 
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της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων και είπε ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε την από 

06.02.2023 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ έργου «Ανάπλαση του παλαιού δημοτικού σχολείου 

της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό κέντρο», η οποία είπε τα εξής : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
[συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) – 1o ΠΚΤΜΝΕ]  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 

1.   Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 151.000,00€ 

2.   Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 115.997,72€ 

3.   Προϋπολογισμός Παρόντα 1ου Α.Π.Ε.+ Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση : 122.099,35€ 

4.   Ποσοστό Έκπτωσης: 23,18%  
 
 

         Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός) κα το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Νέων Τιμών συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να καλύψει με την 

χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την εκτέλεση των απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για 

την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του. 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ -  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
         Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» προβλέπει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την 

διαμόρφωση του κυρίως κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αμπελειας 

Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων ώστε να αναδειχθεί η χρήση του σαν χώρος πολιτισμού. Η μελέτη του έργου με 

αριθμό 30/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και εγκρίθηκε με την αριθμό 69/2021 

(ΑΔΑ:ΕΡΠΩΩΗ0-ΧΡ2) απόφαση της Οικ.Επιτ. του Δήμου Φαρσάλων. Το έργο για το οποίο η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής η 2-07-2021 μεταξύ των οποίων υπέβαλλε προσφορά ο οικονομικός φορέας ΑΛΚ. ΣΠΑΝΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. και με την με αριθμό 254/2021 (ΑΔΑ:ΡΞ6ΘΩΗ0-ΣΑ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δ.Φαρσάλων και την υπ’αριθμ.205115/5-10-2021 (ΑΔΑ:6Φ0ΕΟΡ10-ΧΑΖ) εγκριτική απόφαση της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θες/λίας – Στερεάς Ελλάδας ανακηρύσσετε οριστικός μειοδότης και ανατέθηκε η 

εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση. 

Μεταξύ του αναδόχου του έργου και του Δήμου Φαρσάλων υπογράφηκε η από 18/11/2021 

σύμβαση με συνολικό ποσό 115.997,72€ το οποίο αναλύεται σε 68.522,20€ για εργασίες, 12.334,00€ για 

εργολαβικό όφελος, 12.128,43€ απρόβλεπτα, 561,92€ για την αναθεώρηση και 22.451,17€ για 

Φ.Π.Α.(24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερολογιακών 

ημέρων (120), οπότε ως συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου ορίζεται η 17/03/2022. Δόθηκε 

παράταση έως 17/07/2022  

2.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε. 

         Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις 

ποσότητες των συμβατικών εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το 

στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών για 

την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.  

Η επιπλέον  δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό 

των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το 

τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. 

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο 

έργο δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν 

τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργο, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο ενώ διατηρείται το 

γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η 

λειτουργικότητά του. 

Οι νέες εργασίες που προέκυψαν, για τις οποίες συντάχθηκε 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε , αφορούν στη 

αποξήλωση και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων και στην τοποθέτηση προβολέων όπως προέκυψε από τις 

εργασίες . Ειδικότερα: 

Οικοδομικές εργασίες:  

1. Θα προβούμε στη νέα τιμή Ν.Τ.1 Αποξήλωση κουφωμάτων ξύλινων ή σίδηρών καθώς και στην Ν.Τ.2 

Τυποποιημένα κουφώματα διότι δεν προβλεπόταν από την αρχική μελέτη αλλά η υπάρχουσα κατάσταση 

τους, χρίζει άμεση αντικατάσταση. Τα παλαιά τύπου σιδερένια κουφώματα, που υπήρχαν στο σχολείου 

είχαν υποστεί μεγάλη φθορά από το πέρασμα του χρόνου , τα τζάμια ήταν σχεδόν κατεστραμμένα , υπήρχε 

δυσκολία στο άνοιγμά και στο κλείσιμο των παράθυρων ενώ η μόνωση ήταν ανύπαρκτή . 

ΗΜ: 

2. Θα προβούμε σε νέα τιμή Ν.Τ.3 Προβολέας LED  για τον καλύτερο φωτισμό του χώρου. 

Επιπλέον με τον παρόντα 1Ο ΑΠΕ προβλέπετε το κονδύλιο για την αναθεώρηση τιμών η οποία είναι 

σύμφωνα με τον συντελεστή αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων παρ. 23 του άρθρου 153 του 

Ν.4412/2016. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου. 

 

Ένδειξη εργασιών Συμβατικές Δαπάνες Προτεινόμενες Δαπάνες 1ου  ΑΠΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 56.298,16€ 66.019,52€ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2.268,03€ 2.116,41€ 

ΗΜ 9.956,00€ 8.892,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 68.522,19€ 77.027,93€ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ +0,01€ +0,01€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 68.552,20€ 77.027,94€ 

Γ.Ε.  &  Ο.Ε.  18% 12.334,00€ 13.865,03€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 12.128,43€ 0,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 92.984,63€ 90.892,97€ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 561,92€ 7.574,26€ 

ΣΥΝΟΛΟ 93.546,55€ 98.467,23€ 

ΦΠΑ 24% 22.451,17€ 23.632,14€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 115.997,72€ 122.099,37€ 
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Στον 1Ο Α.Π.Ε.  περιλαμβάνονται νέες τιμές μονάδος και γίνεται δεκτός από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 

      Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1ΟΥ Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)  με συνολική δαπάνη 122.099,37€ όπως 

συντάχθηκε από την υπηρεσίας μας 

 

Στη συνέχεια ο Κόκαλης Χρήστος, Τοπογράφος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Φαρσάλων και είπε ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε στις 06.02.2023 το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ανάπλαση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. 

Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό κέντρο», που αναφέρονται τα εξής: 
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Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την 

αριθ. 5/1ο/20.02.2022 απόφαση του, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου 

«Ανάπλαση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως 

πολιτιστικό κέντρο» για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την αριθ. πρωτ. 

1102/24.02.2023 απόφαση της προεγκρίνει τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (προ’εγλριση 1ου 

ΑΠΕ) της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. 

Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό κέντρο» του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2.4, Δράσης 
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19.2.4.5, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 

0011240648. 

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, που προτείνει την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τους 

αρχηγούς των παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν 

υπάρχουν και μετά να τοποθετηθούν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 254/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΡΞ6ΘΩΗ0-ΣΑ4) 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου 

 Την αριθ. 5/1ο/20.02.2023 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 

έργων Λάρισας 

 Την αριθ. πρωτ. 1102/24.02.2023 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 Την από 06.02.2023 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «Ανάπλαση του παλαιού 

δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αμπελειάς και επανάχρηση του ως πολιτιστικό κέντρο» όπως 

συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 

122.099,37€ .  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.   

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΙΦΟΥ Μ.   

ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 12 Απριλίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 9Ψ92ΩΗ0-ΧΗ0
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