
 

 

 

Σελίδα 1 από 3 

 

 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 5213/12.04.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 8ης/11.04.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 60/2023            Περίληψη: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του 

έργου «Αποκατάσταση βρύσης δυτικά 
Ζωοδόχου Πηγής και κατασκευή οδού προς 
Κοιμητήριο». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 11 

Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 4884/06.04.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα πέντε (15), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Κουκουλιός Σταύρος 
7. Χαμορούσου Ευαγγελία 
8. Καραχάλιος Αριστομένης 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
11. Ίφου Μαρία 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 

15. Αναγνώστου Απόστολος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπρόζος Κων/νος 
2. Μπένου Κωνσταντία 
3. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
4. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Τριάντης Ιωάννης 
10. Μπαλατσός Κων/νος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Δαμιανός Κων/νος 

 
 

 
 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 13ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

ΑΔΑ: ΡΜΟ1ΩΗ0-Ψ9Ε



 

 

 

Σελίδα 2 από 3 

 

 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων και είπε ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε την από 

15.12.2022 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) έργου «Αποκατάσταση βρύσης 

δυτικά Ζωοδόχου Πηγής και κατασκευή οδού προς Κοιμητήριο», η οποία είπε τα εξής : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "  Αποκατάσταση βρύσης δυτικά Ζωοδόχου 

Πηγής και κατασκευή  οδού προς Κοιμητήριο" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ   

 

1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αιτιολογική Έκθεση 
 

 

Προυπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. 30.000,00 

Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 26.999,99 

Έκπτωση 10,00% 

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης 27/10/2022 

Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική 25/12/2022 

 

 
Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων 

ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου. 

 
Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών  

που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

 
Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου  

χωρίς μεταβολή  η άλλαγή των σχεδίων.   
 

 
Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει, καλύπτεται από το ποσό των απροβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης 

 
Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό. 

 

 
Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -0,86 ευρώ και η συνολική πίστωση  

για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε 26.999,14 
  

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου: 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                

ΑΠΟ                  

ΠΡΟΗΓ. Α.Π. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ-

ΜΕΝΗ                  

ΜΕ ΤΟΝ Α.Π. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ                              ΑΠΟ 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Αξία Εργασιών 18.685,62   21.487,77 0,00 2.802,15 

Απρόβλεπτα 2.802,84   0,00 2.802,84 0,00 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: ΡΜΟ1ΩΗ0-Ψ9Ε



 

 

 

Σελίδα 3 από 3 

 

 

Σύνολο 21.488,46 0,00 21.487,77 2.802,84 2.802,15 

Ποσοστό μεταβολής %   -0,01 

Αναθεώρηση 285,73   285,73 

  
Συνολικό Ποσό 21.774,19 0,00 21.773,50 

Φ.Π.Α. 5.225,80 0,00 5.225,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 26.999,99 0,00 26.999,14 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήρε ο Δ.Σ. Αναγνώστου Απόστολος και είπε ότι καταψηφίζω. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 241/2022 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 96ΛΩΩΗ0-ΣΧΓ) 

 Την 15.12.2022 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(14 υπέρ & 1 κατά) 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με 

τίτλο «Αποκατάσταση βρύσης δυτικά Ζωοδόχου Πηγής και κατασκευή οδού προς Κοιμητήριο», 

όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 

26.999,14€. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.   

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΙΦΟΥ Μ.   
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 
 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 12 Απριλίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 

 
Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΡΜΟ1ΩΗ0-Ψ9Ε
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