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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 5214/12.04.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 8ης/11.04.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 61/2023            Περίληψη: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του 

έργου «Συντήρηση και επέκταση Κοιμητηρίων - 
Οστεοφυλακίων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 11 

Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 4884/06.04.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα πέντε (15), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Κουκουλιός Σταύρος 
7. Χαμορούσου Ευαγγελία 
8. Καραχάλιος Αριστομένης 
9. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 
11. Ίφου Μαρία 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
15. Αναγνώστου Απόστολος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπρόζος Κων/νος 
2. Μπένου Κωνσταντία 
3. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
4. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
5. Πατσιούρας Βασίλειος  
6. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
7. Γκέβρος Ιωάννης 
8. Γκρητζαλής Δημήτριος 
9. Τριάντης Ιωάννης 
10. Μπαλατσός Κων/νος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Δαμιανός Κων/νος 

 
 

 

 
Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 14ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

ΑΔΑ: ΡΛΩΘΩΗ0-ΡΗ4
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είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων και είπε ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε την από 

03.02.2023 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) έργου «Συντήρηση και επέκταση 

Κοιμητηρίων - Οστεοφυλακίων», η οποία είπε τα εξής : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                       ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  

                                                                                                       ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ 

                                                                         

                                                            
ΔΗΜΟΣ   ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                               ΑΝΑΔΟΧΟΣ :ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ ΟΕ 
                                                                             
 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ                                                        
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται επί έλαττον με τον Επιβλέποντα του έργου, αφορά την 

τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί αυξήσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να 
γίνουν για να ολοκληρωθεί ένα λειτουργικά αυτοτελές τμήμα του έργου, αναλώνοντας για τα επιπλέον στοιχεία το 
ποσό των απροβλέπτων τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν το τεχνικό αντικείμενο της 
συγκεκριμένης σύμβασης, αφού το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν. 2372/96 και την εγκ. 
8/27-3-96. Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως εμφανίζεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα 
δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη μεταβολή. 

  Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε -1,08 € και η συνολική πίστωση για έγκριση ( μαζί με τον Φ.Π.Α.) 
29.198,44€. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.  

1 Προϋπολογισμός μελέτης 32.258,06 

2 Έκπτωση 27%                            8.710,06 

3 Ποσό σύμβασης 23.548,00 

4 Ποσό που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα 23.548,00 

5 Ποσό που προκύπτει μετά τις μειώσεις του ΑΠ  

6 Ποσό που προτείνεται με τον ΑΠ 23.547,13 

7 Σύνολο 23.547,13 

8 Φ.Π.Α. 24% 5.651,31 

9 Σύνολο πίστωσης για έγκριση 29.198,44 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 

Φάρσαλα  03 / 02/2023  
                                                                                                                            Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ 

                                                                                                      ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρακόπουλος Ευάγγελος και είπε ότι είμαι 

αρνητικός σε ότι έχει σχέση με τα έργα στα κοιμητήρια γιατί πρέπει να υπάρξει κανονισμός 

λειτουργίας για την εύρυθμη λειτουργία τους.  

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Αναγνώστου Απόστολος και είπε ότι καταψηφίζω. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 369/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩΗ0-ΞΛΚ) 

 Την 03.02.2023 αιτιολογική έκθεση για τον 1ο ΑΠΕ του έργου 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13 υπέρ & 2 κατά) 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό – Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με 

τίτλο «Συντήρηση και επέκταση Κοιμητηρίων - Οστεοφυλακίων», όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε 

η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, συνολικής δαπάνης 29.198,44€. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ. - ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.   

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡ. – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΙΦΟΥ Μ.   

ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. – ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠ. 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 12 Απριλίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΡΛΩΘΩΗ0-ΡΗ4
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