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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 608 /15-1-2021  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 1ης/15-1-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Φαρσάλων. 
 

Αριθμ. Απόφασης 8/2021 Περίληψη: Έγκριση 2ης παράτασης της 
συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού 
Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια 
Νομού Φθιώτιδας»  
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00  

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 318/11-1-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες έξι   (6), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Χαμορούσου Ευαγγελία 
5. Καραχάλιος Αριστομένης 
6. Μπρόζος Κων/νος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κατσιαούνης Ευάγγελος  

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 

9 του άρθρου 10 του N.4625/19 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει 

αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα 
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με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, μας έστειλε σήμερα 12.01.2021, την αριθ. 

πρωτ. 14764/18.11.2020 εισήγηση - πρόταση για το έργο «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής 

οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού Φθιώτιδας» και αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του Έργου: 

«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού 

Φθιώτιδας » 

Αναδόχου: «ΣΤΕΝΤΩΡ Α.Ε.»  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Προϋπολογισμός. Μελέτης: 595.000,00  €                

Απόφαση Έγκρισης Μελέτης : 182/2017 

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20/12/2018                         

Προσφερόμενη έκπτωση: 60,02% 

Μειοδότης: «ΣΡΕΝΤΩΡ  Α.Ε.»  

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 07/11/2019     

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 03/07/2020 

Ποσό Σύμβασης: 191.820,63   € (χωρίς Φ.Π.Α.)     

1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: 03/11/2020 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Η Συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 185/2020 Απόφαση της 

Ο.Ε του Δήμου Φαρσάλων, έληξε  03/11/2020. 

‘Έχει ολοκληρώσει το 10% των εργασιών και υπολείπονται η κατασκευή επιχωμάτων, τεχνικών 

έργων, εργασίες οδοστρωσίας καθώς και εργασίες ασφαλτικών.  

Εξαιτίας της θεομηνίας (ΙΑΝΟΣ) που έπληξε την περιοχή του Δήμου Φαρσάλων την 18η και 19η 

Σεπτεμβρίου , δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν  οι εργασίες που απαιτούνταν.  

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

  Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει  σχετικό αίτημα για νέα παράταση, είναι ωστόσο υποχρεωμένος να 

συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο με το 

(1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ.7 

του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 . 

  Η συνολική οριακή παράταση σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 

υπολογίζεται στο 1/3 της συνολικής προθεσμίας [άθροισμα: αρχικής προθεσμίας και εγκεκριμένου 

χρόνου παράτασης  = 1/3(8μήνες + 4 μήνες)] και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ 

Εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (οριακή προθεσμία) έως την 

03/02/2021  ήτοι τρείς μήνες πέραν της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης, για τη συνέχιση των εν 

εξελίξει εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου καθώς και την οικονομική τακτοποίηση του έργου,  

σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2018, χωρίς καμιά άλλη απαίτηση του αναδόχου 

για αποζημίωση, πλην αυτής της νόμιμης αναθεώρησης. 

Επίσης η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το αριθ. πρωτ. 

7/05.01.2021 έγγραφο, διατυπώνει θετική γνώμη για την 3η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 

της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» όπως προτείνεται μέσω της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

εκτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 03.02.2021. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Το λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Καραχάλιος Αριστομένης και είπε ότι εκφράζω την κάθετη 

αντίδραση μου και αντίρρηση μου σε αυτή την παράταση, γιατί είναι έξω από κάθε λογική η 

συμπεριφορά του εργολάβου προς τον Δήμο και το γνωρίζει πολύ καλά η Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης 

στην χθεσινή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση του τεχνικού προγράμματος,  ο 
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Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι εστάλη έγγραφο έκπτωσης στην Τεχνική 

Εταιρεία και σήμερα συζητάμε την παράταση της προθεσμίας.   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 
άρθρου 10 του N.4625/19 

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 67/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Η0ΕΩΗ0-Τ9Α) 

 Την αριθ. 185/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΙ0ΩΗ0-Ζ0Μ) για την έγκριση 1ης παράτασης 

 Την αριθ. πρωτ. 14764/18.11.2020 εισήγηση – πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Την αριθ. πρωτ. 7/05.01.2021 θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. (ΑΔΑ: 
9ΡΠ77ΛΡ-ΚΓΣ) 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(5 υπέρ και 1 κατά) 

 

Εγκρίνει την 2η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου (οριακή προθεσμία) με τίτλο : 

«Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Τ.Κ Σταυρού Δήμου Φαρσάλων, μέχρι τα όρια Νομού 

Φθιώτιδας», έως 03.02.2021 σύμφωνα με την εισήγηση - πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου μας και την θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 8/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Καραχάλιος  Αριστομένης 
Μπρόζος  Κων/νος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  15 Ιανουαρίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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