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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 3230 /10-3-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 83/2021 Περίληψη: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΒΟΛΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ»  

 
 

Στα Φάρσαλα, σήμερα  9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες επτά   (7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Καραχάλιος Αριστομένης 
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του 

Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'), τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 

241/23.12.2016 τεύχος Α') και την παρ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 
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τεύχος Α’)] και συγκεκριμένα την παρ. 1 περιπτ. η [όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της 

παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος A’)] « η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 

συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.» Στις συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μας έστειλε την αιτιολογική 

έκθεση του 1ου ΑΠΕ για το έργο «Αποκατάσταση τοιχίων στην οδού Βόλου από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα 

Ελένη, που ανέφερε τα εξής: 

 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 15.136,77 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 25/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 

του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 265/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 

με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 277/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ», στο ποσό των 11.596,72 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

Στις 08/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 11.596,72 € πλέον Φ.Π.Α., με συμβατική προθεσμία 

περαίωσης την 08/02/2021. 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με συνολική δαπάνη 12503,00 € με Φ.Π.Α., 

αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί την αφαίρεση των απροβλέπτων.  Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται 

σε -1.513,65 € και η συνολική πίστωση για έγκριση  μαζί με το Φ.Π.Α. σε  12.503,00 €.  

Ο Προτεινόμενος 1ος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , 

ανατέθηκε και συμβασιοποιήθηκε.  

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.   συνολικής δαπάνης 12.503,00  € χωρίς υπέρβαση από 

την αρχική σύμβαση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : 

«Αποκατάσταση τοιχίων στην οδού Βόλου από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ» (σύμφωνα με την εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1η άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. α' της παρ. 9 του 

άρθρου 10 του N. 4625/19 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

 Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

τοιχίων στην οδού Βόλου από τη θεομηνία ΙΑΝΟΣ» (όπως συντάχθηκε και εισηγήθηκε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων), συνολικής δαπάνης 12.503,00€ (δαπάνης εργασιών 10.083,07€ 

και Φ.Π.Α. 2.419,93€) χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 83/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Καραχάλιος  Αριστομένης 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα  10 Μαρτίου 2021 

Ο Προέδρος 
 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 

 

ΑΔΑ: ΩΑΛ5ΩΗ0-Π07


		2021-03-16T21:50:40+0200
	Athens




