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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Αριθμ. Πρωτ. 3234 /10-3-2021  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 8ης/9-3-2021 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 87/2021 Περίληψη: Έγκριση παράτασης της 

συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙ 
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»   
 

 
Στα Φάρσαλα, σήμερα  9 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής epresence [σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε 

με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς των αριθ. 163/33282/29.05.2020 & 

426/77233/13.11.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 2848/4-3-2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά   (7) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες επτά   (7), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Εσκίογλου Ιορδάνης  
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Αρσενοπούλου Βάια 
5. Χαμορούσου Ευαγγελία 
6. Καραχάλιος Αριστομένης 
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

  

Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται 

στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με 

email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii  του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 

του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του 

άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 
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4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο 

10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα 

της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει  για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 

αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και 

εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την από 

05.03.2021 εισηγητική έκθεση  για την 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου 

«Αποκατάσταση - Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων λόγω θεομηνίας, στην Κοινότητα Βασιλί 

- Δήμου Φαρσάλων». 

Το λόγο ο Πρόεδρος έδωσε  στην Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μήτα 

Ελένη, που ανέφερε τα εξής : 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» 

 

     Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 280.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 33/2020, συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 326/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Φαρσάλων. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 

με το άρθρο 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, με την με αρ. 338/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «SOLIS  A.E.», στο ποσό των 191.935,49 € πλέον Φ.Π.Α. 

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 και το γεγονός ότι: 

  α) η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/12/2020 με συμβατική προθεσμία 60 ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 01/03/2021.   

  β) την από 28/01/2021, με αριθ. Πρωτ. 1133, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών έως 

τις 01-05-2021, λόγω :  

1) κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, Χιονοπτώσεις – χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα την 

ακαταλληλότητα του πεδίου εργασιών. Επίσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών, εξαιτίας των δυσμενών 

συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω εξάπλωσης του COVID 19. 

Το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο και  ως εκ τούτου, προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

έργου,  ως τις 01/05/2021. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 

αναφερόμενου έργου και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Το λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπε ότι ψηφίζω Ναι με 

επιφύλαξη. 

Το μέλος της Επιτροπής Καραχάλιος Αριστομένης είπε ότι ψηφίζω Ναι με επιφύλαξη. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

 Την παρ. 1  περ. στii  άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  

 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. πρωτ. 1133/28.01.2021 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης  «SOLIS  A.E.» για 1η 

παράταση προθεσμίας έως 01.05.2021 

 Την από 05.03.2021 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Εγκρίνει την 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση - 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων λόγω θεομηνίας, στην Κοινότητα Βασιλί - Δήμου 

Φαρσάλων», έως 01.05.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση 

«SOLIS  A.E.», στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 87/2021 

  

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      Τ.Σ.Υ. 

      Εσκίογλου  Ιορδάνης  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
                Τ.Υ. 
Χατζηπλή  Σοφία 
Γούσιας  Δημήτριος 
Αρσενοπούλου  Βάια 
Χαμορούσου  Ευαγγελία 
Καραχάλιος  Αριστομένης 
Κατσιαούνης  Ευάγγελος 

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα  10 Μαρτίου 2021 
Ο Προέδρος 

 
 

Ιορδάνης Εσκίογλου 
Δήμαρχος Φαρσάλων 
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