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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 9503/30.06.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/27.06.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 91/2023            Περίληψη: Ορθή επανάληψη της με αριθ. 

10/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου 
Φαρσάλων περί «Επιμήκυνσης 
χρονοδιαγράμματος του έργου “Ενεργειακή 
Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου 
Φαρσάλων”». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 8993/22.06.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα τέσσερα (14), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 

10. Μπένου Κωνσταντία 
11. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
12. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Γκέβρος Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
3. Γκρητζαλής Δημήτριος 
4. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
5. Μπαλατσός Κων/νος 
6. Τριάντης Ιωάννης 
7. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
8. Πατσιούρας Βασίλειος  
9. Δαμιανός Κων/νος 
10. Αναγνώστου Απόστολος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Ίφου Μαρία 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: ΨΞΔ6ΩΗ0-Ω9Ρ
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Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 16ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Με την αριθ. 10/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων είχε : 

Εγκρίνει την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ενεργειακή 

αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων» και ορίζει νέα περαίωση έως 10 Ιουλίου 

2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και για τους λόγους που 

επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» στην 

δήλωση - αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 7909/02.06.2023 εισηγητική έκθεση για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης 

σύμβασης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων» προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αναφέρονται τα εξής: 

Με την αριθ. 10/2023 απόφαση της οικονομικής  του Δήμου Φαρσάλων εγκρίθηκε η επιμήκυνση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του εν θέματι έργου, για διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν 

της τροπολογίας υπ’ αριθμ. 11977783, κατά το άρθρο 153, του Ν. 4938/06-06-2022 (ΦΕΚ 

109/Α/2022). 

Εκ παραδρομής στη εισήγηση της υπηρεσίας δεν αναφέρθηκε η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. 

14367/26-10-2022 περί δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, 

αλλά αναφέρθηκε η αίτησή του με αρ. πρωτ. 16818/09-12-2022 η οποία αφορούσε υπενθύμηση 

προς την υπηρεσία της υποχρέωσης της έγκρισης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με 

την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση. 

Κατόπιν των παραπάνω εισήγουμαστε την ορθή επανάληψη της με αρ. 10/2023 απόφασης της 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, ως προς την  αναφορά της ημερομηνίας υποβολής της 

αίτησης του αναδόχου (14367/26-10-2022 και όχι της 16818/09-12-2022) και κατά συνέπεια 

προτείνεται η έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης έως τις 10-07 

2023 χωρίς αναθεώρηση, έπειτα από την με αρ. πρωτ. 14367/26-10-2022, αίτηση του αναδόχου. 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: ΨΞΔ6ΩΗ0-Ω9Ρ



 

 

 

Σελίδα 3 από 3 

 

 

Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντια, 

Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παναγιωτοπούλου Κυριακή & Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπαν ότι 

καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 446/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9115ΩΗ0-857) 

 Την αριθ. 10/2023 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Λ75ΓΩΗ0-Η5Β) 

 Την αριθ. πρωτ. 14367/26.10.2022 δήλωση - αίτηση  της αναδόχου τεχνικής εταιρείας  

«ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» 

 Tην αριθ. πρωτ. 7909/02.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 5 κατά) 
 

Εγκρίνει την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ενεργειακή 

αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου - Λυκείου Φαρσάλων» και ορίζει νέα περαίωση έως 10 Ιουλίου 

2023 χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και για 

τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Τ.Ε.» στην δήλωση - αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2023 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ.  

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΜΠΕΝΟΥ Κ. - ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Δ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι.  

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 30 Ιουνίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: ΨΞΔ6ΩΗ0-Ω9Ρ
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