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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 9506/30.06.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/27.06.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 94/2023            Περίληψη: Παράταση συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Αστικές 
αναπλάσεις πόλεως Φάρσαλων ΙΙ 
(Περιφερειακός δρόμος)». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 8993/22.06.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα τέσσερα (14), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 

10. Μπένου Κωνσταντία 
11. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
12. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Γκέβρος Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
3. Γκρητζαλής Δημήτριος 
4. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
5. Μπαλατσός Κων/νος 
6. Τριάντης Ιωάννης 
7. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
8. Πατσιούρας Βασίλειος  
9. Δαμιανός Κων/νος 
10. Αναγνώστου Απόστολος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Ίφου Μαρία 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 19ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 
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της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την 

αριθ. πρωτ. 8107/07.06.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης 

του έργου «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φάρσαλων ΙΙ (Περιφερειακός δρόμος)» που αναφέρονται τα 

εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 15/2020, συντάχθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 100/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Φαρσάλων. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με 

αρ.230/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 

      α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 22/10/2021 με συμβατική προθεσμία 

240 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και εγκεκριμένη 

επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εργασιών, άρα λήξη εργασιών την 31/05/2023. 

      β) την από   04/04/2023, με αριθ. Πρωτ. 4711 , αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται 

συνολική παράταση των εργασιών σαράντα ημερών, ήτοι έως τις 10/07/2023, λόγω κακών καιρικών 

συνθηκών, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου . Να σημειωθεί ότι οι εκτεταμένες 

βροχοπτώσεις είχαν ως συνέπεια την μη πρόσβαση στους χώρους εργασίας για το χρονικό διάστημα 

των επομένων δεκαπέντε ημέρων τουλάχιστον. Επίσης υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις των υλικών λόγω ελλείψεων στην αγορά και στις εισαγωγές των υλικών, όπως προκύπτει 

από τις παραγγελίες των υλικών του αναδόχου   

Προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,  ως τις 10/07/2023. 

Συν.   

 Πίνακας ημέρων Βροχερών-Χιονοπτώσεων-Παγετού, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του 

έργου. 

 Παραγγελίες υλικών αναδόχου 

α/α διάστημα Ημέρες καιρός Παρατηρήσεις 

1 
21,22,23,24 Φεβρουαρίου 
2023 

4 Βροχερός 
αδυναμία εκτέλεσης οδοποιίας - 

ασφαλτικών 

2 7,8,9,10,11,12 Μαρτίου 2023 6 Βροχερός -//- 

3 
17,18,19,20,21,22 Μαρτίου 
2023 

6 -//- 
-//- 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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4 1,2,3,4 Απριλίου 2023 4 Βροχερός 
αδυναμία εκτέλεσης οδοποιίας - 
ασφαλτικών 

 σύνολο 20   

 

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντια, 

Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παναγιωτοπούλου Κυριακή & Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπαν ότι 

καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 230/2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΦΤΤΩΗ0-Π5Μ) 

 Την αριθ. πρωτ. 4711/04.04.2023 αίτηση της αναδόχου τεχνική εταιρεία  «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» 

 Tην αριθ. πρωτ. 8107/07.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 5 κατά) 
 

Εγκρίνει την 1η παράταση έως 10 Ιουλίου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φάρσαλων ΙΙ (Περιφερειακός δρόμος)» και για τους λόγους που 

επικαλείται η ανάδοχος τεχνική εταιρεία «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», στην αίτηση της 

και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2023 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ.  

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΜΠΕΝΟΥ Κ. - ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Δ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι.  

 

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 30 Ιουνίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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