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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 9507/30.06.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/27.06.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 95/2023            Περίληψη: Παράταση συμβατικής προθεσμίας 

του έργου «Ανακατασκευή οδοστρομάτων 
Δήμου Φαρσάλων». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 8993/22.06.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα τέσσερα (14), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 

10. Μπένου Κωνσταντία 
11. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
12. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Γκέβρος Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
3. Γκρητζαλής Δημήτριος 
4. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
5. Μπαλατσός Κων/νος 
6. Τριάντης Ιωάννης 
7. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
8. Πατσιούρας Βασίλειος  
9. Δαμιανός Κων/νος 
10. Αναγνώστου Απόστολος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Ίφου Μαρία 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 20ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

ΑΔΑ: 6ΝΚΒΩΗ0-ΕΚΧ
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είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 8926/21.06.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του 

έργου «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδοστρομάτων Δήμου 

Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 52/2021, συντάχθηκε από 
την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 63/2022 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων. 
Το έργο χρηματοδοτείται  από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).  
Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση  σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 και με την με αρ. 65/2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση 
«'ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.'»,  
   Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω: 
α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 10/10/2022 με συμβατική προθεσμία 240 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 
10/06/2023. 
β) την από 2/06/2022, με αριθ. Πρωτ. 7918, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική 
παράταση των εργασιών τριών μηνών, ήτοι έως τις 07-09-2022,   λόγω,: 
α) Για την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Υπερίδου, Μιλτιάδου, 
Βασιλέως Γεωργίου, Αριστοτέλους πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποχέτευσης, οι οποίες 
στους ανωτέρου δρόμους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.  
β) Καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα για 49 ημέρες όπως φαίνεται  στο συνημμένο ημερολόγιο 
και στο συνημμένο πίνακα βροχερών ημερών δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των εργασιών. 
γ) Της ύπαρξης διαφορετικών ποσοτήτων οι οποίες θα μπορέσουν να υλοποιηθούν μετά την έγκριση 
του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). 
     Προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,  ως τις 07/09/2023.                                                                                           
Συν.   

 Πίνακας ημέρων Βροχερών-Χιονοπτώσεων-Παγετού, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του 

έργου. 

 Πίνακας μη εργάσιμων ημερών λόγω καιρού 

α/α διάστημα Ημέρες καιρός Παρατηρήσεις 

1 14 Οκτωβρίου 2022 1 Βροχερός 
αδυναμία εκτέλεσης οδοποιίας - 

ασφαλτικών 

2 6,12,20,22,28,30 Νοεμβρίου 2022 6 Βροχερός -//- 

3 1,4,5,7,8,14,19, Δεκαμβρίου 2022 7 -//- -//- 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
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4 10,24,25,26,27, Ιανουαρίου 2023 5 Βροχερός 
αδυναμία εκτέλεσης οδοποιίας - 
ασφαλτικών 

5 5,6,7,8,9,10,13,28 Φεβρουαρίου 2023 8 -//-  

6 2,4,5,7,16,17,18,28 Μαρτίου 2023 8 -//-  

7 2,3,6,10,17,18,22 Απριλίου 2023 
7 

Βροχερός αδυναμία εκτέλεσης οδοποιίας - 
ασφαλτικών 

8 2,3,5,9,10,11,21 Μαίου 2023 7 -//-  

 σύνολο 49   

 

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντια, 

Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παναγιωτοπούλου Κυριακή & Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπαν ότι 

καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 65/2022 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΗΒΖΩΗ0-15Β) 

 Την αριθ. πρωτ. 7918/07.09.2022 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.» 

 Tην αριθ. πρωτ. 8926/21.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 5 κατά) 
 

Εγκρίνει την 1η παράταση έως 7 Σεπτεμβρίου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Ανακατασκευή οδοστρομάτων Δήμου Φαρσάλων» και για τους λόγους που επικαλείται η 

ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. στην αίτηση της και την 

σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2023 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ.  

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΜΠΕΝΟΥ Κ. - ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Δ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι.  

Πιστό αντίγραφο 
Φάρσαλα 30 Ιουνίου 2023 

Η Προέδρος Δ.Σ. 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
ΑΔΑ: 6ΝΚΒΩΗ0-ΕΚΧ
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