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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ        

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      Αριθμ. Πρωτ. 9508/30.06.2023 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 12ης/27.06.2023 τακτικής συνεδριάσεως  
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

 
Αριθμ. Απόφασης 96/2023            Περίληψη: Παράταση  4η συμβατικής 

προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση του 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και 
επανάχρηση του ως χώρου αρχαιολογικής 
συλλογής». 

 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 27 

Ιουνίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 8993/22.06.2023 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.  5 

του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη, 

βρέθηκαν παρόντες δέκα τέσσερα (14), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αρσενοπούλου Βάια (Πρόεδρος) 
2. Χατζηπλή Σοφία 
3. Γούσιας Δημήτριος 
4. Μπασαγιάννης Χρήστος 
5. Γκατζόγιας Νικόλαος 
6. Μπρόζος Κων/νος 
7. Κουκουλιός Σταύρος 
8. Χαμορούσου Ευαγγελία 
9. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος 

10. Μπένου Κωνσταντία 
11. Μπαμπανίκας Δημήτριος 
12. Παναγιωτοπούλου Κυριακή 
13. Κατσιαούνης Ευάγγελος 
14. Γκέβρος Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραχάλιος Αριστομένης 
2. Αγγελακοπούλου Ιουλία 
3. Γκρητζαλής Δημήτριος 
4. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος 
5. Μπαλατσός Κων/νος 
6. Τριάντης Ιωάννης 
7. Αγγελακόπουλος Γεώργιος 
8. Πατσιούρας Βασίλειος  
9. Δαμιανός Κων/νος 
10. Αναγνώστου Απόστολος 
11. Συροπούλου Δέσποινα 
12. Λελεντζής Ιωάννης 
13. Ίφου Μαρία 

Συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που προσκλήθηκε νόμιμα. 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΔΑ: 9ΘΔΤΩΗ0-0Ι8
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Η Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των παρόντων μελών, αναφερόμενος στο 21ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου) 

είπε στο πλαίσιο υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις και 

δεδομένου ότι με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, 

κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μεταφορά σημαντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων του 

δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επιτροπή των δήμων, βάσει των νόμων 4623/2019 (Α’ 

134) και 4625/2019 (Α’ 139), οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξετάσθηκαν εκ νέου διεξοδικά και με το ν. 

5013/2023 (Α’ 12) μεγάλη πλειοψηφία αυτών μεταβιβάζεται εκ νέου στο δημοτικό συμβούλιο, στη 

βάση του γενικού τεκμηρίου αρμοδιότητας και αφαιρείται από τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της 

οικονομικής επιτροπής (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.131/6383/26.01.2023). 

Πρόκειται για τις αρμοδιότητες οι οποίες με το άρθρο 31 του ν. 5013/2023 καταργήθηκαν από 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα η αρμοδιότητα, η οποία ασκείται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο: «Αποφασίζει  

για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 

εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με 

αιτιολογημένη απόφασή της». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κόκαλη Χρήστο, Τοπογράφο Μηχανικό της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και είπε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συνέταξε την αριθ. 

πρωτ. 8201/08.06.2023 εισηγητική έκθεση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του 

έργου «Ανακατασκευή οδοστρομάτων Δήμου Φαρσάλων» που αναφέρονται τα εξής : 

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 19/2017, συντάχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 303/2017 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 'ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ', ΑΞΟΝΑΣ 03 'ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ' 

, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και κωδικό πράξης 5021545. 

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με την με αρ. 

86/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»,  

      Έχοντας υπόψη: 

α) το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/07/2019 με συμβατική προθεσμία 18 

ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 

19/01/2021. 

β) τη με αρ. 18/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων , με την οποία 

χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 24-11-2021, έπειτα από τη με αρ. 

πρωτ. 86/Β3/13/8-1-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

γ) τη με αρ. 440/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων , με την οποία 

χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 24-5-2022, έπειτα από τη με αρ. 

πρωτ. 6481/10-12-2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

δ) τη με αρ. 171/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων , με την οποία 

χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου ως τις 24-11-2022, έπειτα από τη με αρ. 

πρωτ. 3025/31-05-2022  διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ε) τη με αρ. 363/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων , με την οποία 

εγκρίθηκε η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου, έπειτα από τη με αρ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-131638326-01-2023/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
ΑΔΑ: 9ΘΔΤΩΗ0-0Ι8



 

 

 

Σελίδα 3 από 4 

 

 

πρωτ. 6556/23-11-2022  διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

στ) την από 03/05/2023, με αριθ. Πρωτ. 6208, αίτηση της  αναδόχου επιχείρησης , με την οποία 

αιτείται συνολική παράταση των εργασιών κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 24-08-2023, για τους 

παρακάτω λόγους, όπως αυτοί παρατίθενται στην αίτηση:  

Με τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- 1ου ΠΚΤΜΝΕ- 1ης ΣΣΕ , παρέμειναν 

ορατές οι εσωτερικές λιθόκτιστες όψεις του κτιρίου, έπειτα από εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Λάρισας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 43356/ ΥΠΠΟΑ 03/02/2022).  Έτσι οι εσωτερικές ξύλινες θύρες που 

υπήρχαν αρχικά και εκτείνονταν μεταξύ των σοβατισμένων λαμπάδων δεν γίνεται να συντηρηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν, γιατί το άνοιγμα κάθε θύρας έχει αυξηθεί μετά την καθαίρεση των 

σοβατισμάτων στους λαμπάδες, με συνέπεια να απαιτείται κατασκευή νέων θυρών και για την οποία 

πρέπει να δημιουργηθεί νέα τιμή. Η ανάδοχος επιχείρηση θα υποβάλλει στοιχεία προμετρήσεων στην 

υπηρεσία , προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , 

ώστε στη συνέχεια μετά την έγκριση αυτού,  να είναι δυνατή η υλοποίηση των νέων εργασιών. 

Επιπλέον,  η ηλεκτροδότηση του κτιρίου γίνεται με μία παροχή μονοφασική για το σύνολο των χώρων 

και μία παροχή τριφασική, η οποία ηλεκτροδοτεί αποκλειστικά τον κόμβο οπτικών ινών , που 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου. Οι παραπάνω παροχές βρίσκονται εσωτερικά του κτιρίου, δίπλα 

από την κεντρική είσοδο. Μετά από επιτόπια επίσκεψη συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, αποφασίστηκε η 

αναβάθμιση της κεντρικής παροχής του κτιρίου σε τριφασική και η μεταφορά των  παροχών, σε μία 

από τις δύο γωνίες του οικοπέδου, επί της οδού Καναδά. Αυτό απαιτεί πρώτα την κατασκευή τοιχείου 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν οι δύο μετρητές -ρολόγια 

των παροχών και στη συνέχεια  συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για να μεταφέρει τις παροχές από το σημείο 

που βρίσκονται τώρα.  

Τέλος , το υπάρχον δίκτυο οπτικών ινών διέρχεται μέσα από το οικόπεδο και καταλήγει στο υπόγειο. 

Μετά από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση του υπάρχοντος 

δικτύου και η κατασκευή νέου δικτύου οπτικών ινών σε επαρκές βάθος και με νέα όδευση για την 

καλύτερη προστασία του παραπάνω δικτύου.  

Οι εργασίες που αφορούν τόσο το ΔΕΔΔΗΕ όσο και τον ΟΤΕ θα πρέπει να έχουν προηγηθεί της τελικής 

διαμόρφωσης του εδάφους.  

ζ) το με αρ. πρωτ. 3236/07-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τη 4η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της 

σύμβασης του έργου , για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, μετά το πέρας της σύμβασης ,  ήτοι από 

24/05/2023 έως 24/08/2023. 

Κατόπιν των ανωτέρω,   προτείνεται  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου,  κατά τρεις 

μήνες, ήτοι ως τις 24/08/2023.  

 Μετά την εισήγηση, η Πρόεδρος γνώρισε στο σώμα, τη θετική πρόθεση των συμβούλων της 

πλειοψηφούσας παράταξης, με την πρόταση της υπηρεσίας και κάλεσε τους αρχηγούς των 

παρατάξεων αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις εάν υπάρχουν και μετά 

να τοποθετηθούν. 

Το λόγο πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Παπαγεωργίου Χριστόδουλος, Μπένου Κων/ντια, 

Μπαμπανίκας Δημήτριος, Παναγιωτοπούλου Κυριακή & Κατσιαούνης Ευάγγελος και είπαν ότι 

καταψηφίζουν. 

Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση της Υπηρεσίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 86/2019 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ψ0ΖΩΗ0-Υ7Χ) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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 Τις αριθ. 18/2021 (ΑΔΑ: Ρ8ΤΙΩΗ0-ΘΒΔ), 440/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΞΞΩΗ0-ΓΙ9) & 171/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΣΜΕΩΗ0-ΜΦΤ) αποφάσεις Ο.Ε. για παρατάσεις προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

 Την αριθ. 363/2022 απόφαση Ο.Ε. για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος (ΑΔΑ: ΨΩΦΗΩΗ0-
66Ψ) 

 Την αριθ. πρωτ. 6208/03.05.2023 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» 

 Tην αριθ. πρωτ. 8201/08.06.2023 εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 Το αριθ. πρωτ. 3236/07-06-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(9 υπέρ & 5 κατά) 
 

Εγκρίνει την 4η παράταση έως 24 Αυγούστου 2023, της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρηση του ως χώρου 

αρχαιολογικής συλλογής» και για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική 

επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2023 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ.Σ.Υ.                (Υπογραφές Δ.Σ.) 
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ   ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ. 

ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. - ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. 
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. – ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤ.  

ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.  – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. 
ΜΠΕΝΟΥ Κ. - ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ Δ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε. 
ΓΚΕΒΡΟΣ Ι.  

 
Πιστό αντίγραφο 

Φάρσαλα 30 Ιουνίου 2023 
Η Προέδρος Δ.Σ. 

 
 

Βάια Αρσενοπούλου 

ΑΔΑ: 9ΘΔΤΩΗ0-0Ι8
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