



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 6066/31.03.2014

Αριθ. Απόφ. 65/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 06/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κιβώτιο Αποχέτευσης στην οδό Αγ. Γεωργίου – Ν. Μοναστηρίου».

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 20.00' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), και μετά από την με αριθμό 4628/10.03.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΑ:

Βάιος Νικολάου (Πρόεδρος)

Μπαμπανίκας Δ. -Παπαγεωργίου Χρισ. -Τριανταφύλλου Ν. -Ταστεμίρογλου Σ.
 Αντωνιάδης Ν. -Τσιάμπας Σ. Αγγελακόπουλος Δ. Γεώρ. -Δασκαλόπουλος Δ. -Γιαχνης Κ.
 Τεριζής Ευσ. -Παντούδης Ι. -Γκίζας Δ. -Αγγελακόπουλος Κ. Γεώρ. -Γκατζόγιας Ν.
 Κατσιαούνης Ε. & Νταφόπουλος Γ.

ΑΠΟΝΤΑ:

Χατζημήτρος Αν. -Συροπούλου Δ. -Φεγγίτης Δ. -Μολόχας Ασ. -Ίφου Μ. - Καπετάνος Χ.
 Μπαλατσός Ε. & Πουλαράκης Στ. αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραστάθηκαν

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δερλός Κ. & Θεοχάρης Τρ. απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. **Αριστομένης Καραχάλιος** προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αναστάσιο Λιαπή, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Παρόν Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου, αφορά την τελική δαπάνη του έργου και τακτοποιεί

αυξομειώσεις εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση και χρειάστηκε να εκτελεστούν για να ολοκληρωθεί το έργο. Αναλώθηκε ένα μεγάλο μέρος των απρόβλεπτων και δεν έχουμε αύξηση του ποσού της σύμβασης ενώ το προς εκτέλεση αντικείμενο δεν αλλάζει σύμφωνα με τον Ν2372/96 και την εγκ. 8/27-3- 96.

Η μεταβολή του ποσού ανέρχεται σε (-34,46€) και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με Φ.Π.Α.) σε 7.076,46€.

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, και της ανταλλαγής γνωμών ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τ.Υ. του Δήμου
- 2) Τη σχετική νομολογία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «**Κιβώτιο Αποχέτευσης στην οδό Αγ. Γεωργίου – Ν. Μοναστηρίου**» εργολαβίας Κ.Κ. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό **65/2014**.

Αφού αναγνώστηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βάιος Νικολάου

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα **31.03.2014**

Ο Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου