
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                    Αριθ. Πρωτ.  15431/19.08.2014

 Αριθ. Απόφ.        201      /2014  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 15      ο      /2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων  

ΘΕΜΑ 11      ο      :       «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.  του  έργου με  τίτλο:  «Ενεργειακή αναβάθμιση 
έξι σχολικών μονάδων του Δήμου Φαρσάλων». 

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 και ώρα 20:00 
συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (παρ. 5,  άρθρο 65 του Ν. 3852/2010),  
και  μετά  από  τη  με  αριθμό  15063/08.08.2014  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου,  για  συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από 
τα 27 μέλη του Δ.Σ. ήταν:

Ο Δήμαρχος Αριστομένης Καραχάλιος,  προσκλήθηκε και παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1 Μπαμπανίκας Δημήτριος Ταστεμίρογλου Σοφία
2 Παπαγεωργίου Χριστόδουλος Δασκαλόπουλος Δημήτριος
3 Χατζημήτρος Αντώνιος  Αντωνιάδης Νικόλαος
4 Δερλός Κων/νος  Τσιάμπας Σπυρίδων  
5 Τριανταφύλλου Νικόλαος  Φεγγίτης Δημήτριος  
6 Αγγελακόπουλος Δ. Γεώργιος Μολόχας Αστέριος  
7 Γιαχνής Κων/νος Θεοχάρης Τριαντάφυλλος  
8 Συροπούλου Δέσποινα Ίφου Μαρία  
9 Παντούδης Ιωάννης Γκίζας Δημήτριος  

10 Αγγελακόπουλος Κ. Γεώργιος Καπετάνος Χρήστος  
11 Γκατζόγιας Νικόλαος Κατσιαούνης Ευάγγελος
12 Τεριζής Ευστάθιος Μπαλατσός Ευάγγελος
13 Πουλαράκης Σταύρος Νταφόπουλος Γεώργιος

αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και  ο  κ.  Ευάγγελος Μπετχαβάς  δημοτικός υπάλληλος για  την 
τήρηση των πρακτικών.

Για  το  παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  είπε  ότι  το  θέμα είναι  επείγον  
σύμφωνα  με  την  παρ.  5  άρθρο  65  του  Ν.  3852/2010,  και  έδωσε  το  λόγο  στον  Αναστάσιο  Λιαπή,  
Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
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Ο  2ος Α.Π.Ε.  δεν  αλλάζει  ούτε  απομειώνει  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  όπως  αυτό  
εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε & συμβασιοποιήθηκε.

Υπάρχει  η  σύμφωνη  γνώμη  της  Διαχειριστικής  Αρχής  του  Υπουργείου  Ενέργειας  και  
Κλιματικής  Αλλαγής  (ΥΠΕΚΑ),  καθώς  και  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  
Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας.

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε.  συνολικής δαπάνης 418.892,69€ χωρίς 
υπέρβαση  από την αρχική σύμβαση και  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των:  Ν.  1418/84,  Π.Δ.  609/85,  Ν.  
2376/96, Ν. 2940/01, Ν. 3669/2008 και του Ν. 3852/2010.

Τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 418.892,69€.

Μετά το  πέρας  της  ανωτέρω διαδικασίας,  της  συζήτησης,  και  της  ανταλλαγής  γνωμών όπως 
καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά,  ο Πρόεδρος  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει  
σχετικά.

   Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση του Δ/ντού της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) του Δήμου.
2) Τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ενέργειας και 

                Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού 
                Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας.

3) Τις διατάξεις των: Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν. 2376/96, Ν. 2940/01, Ν. 3669/2008 και του 
     Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

  Εγκρίνει  τον  2ο Α.Π.Ε.  του  έργου  με  τίτλο: «Ενεργειακή  αναβάθμιση  έξι  σχολικών  μονάδων 
του Δήμου Φαρσάλων» που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Ανάδοχος ΔΙΑΒΑΤΗΣ Κ. – ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.  Ο.Ε.

Η παραπάνω  απόφαση  πήρε αύξοντα αριθμό   201/2014.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

   Βάιος Νικολάου                                                                    (ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Φάρσαλα 19.08.2014 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς

Βάιος  Νικολάου
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